

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

1. Наименование инициативного проекта: Косметический ремонт помещения Центра Досуга с. Шошка

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации инициативного проекта: муниципальный район «Княжпогостский», сельское поселение «Шошка», село Шошка, ул. Центральная, д. 21, филиал «Центр Досуга» с. Шошка МАУ «Княжпогостский РДК».

(территория муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»

(далее - муниципальное образование) или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект)

3. Цель инициативного проекта: проект в сфере культуры решает вопрос местного значения муниципального района «Княжпогостский»: «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» (п.п. 23 п. 1 ст. 9 Устава МО МР «Княжпогостский»).
Цель проекта: Косметический ремонт зрительного зала Центра Досуга, сохранение благоприятных условий для полноценного активного отдыха населения.

(указать вопрос местного значения или иной вопрос, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления, предусмотренный статьей 14 либо статьей 14.1, либо статьей 15, либо статьей 15.1, либо статьей 16, либо статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Задачи инициативного проекта: заключение договоров подряда; косметический ремонт стен зрительного зала; обустройство двухуровневого подвесного потолка «Армстронг» со скрытой металлической конструкцией для монтажа одежды сцены; увеличение площади сцены; частичная замена труб системы отопления в зрительном зале; освещение результатов реализации проекта в СМИ.

(описать ряд конкретных мероприятий, направленных на достижение цели инициативного проекта);

4. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:
В 2011 году во время пожара было разрушено здание клуба в селе Шошка. Новое здание, где сейчас располагаются Центр Досуга и библиотека, построено и введено в эксплуатацию в 2014 году. Однако, на сегодняшний день в зрительном зале от пола до потолка наблюдаются трещины верхнего слоя краски, местами она отходит пластами. Потолок покрыт сетью трещин, периодически опадает штукатурка. Это происходит, предположительно, в результате использования некачественных отделочных материалов, а также нарушения технологии при выполнении отделочных работ во время строительства здания. На трубах системы отопления в зрительном зале установлено множество хомутов, они периодически подтекают в новых местах, что несет угрозу долговечности деревянного здания. При проектировании Центра Досуга была предусмотрена небольшая сцена без возможности монтажа занавеса. Однако, это доставляет большие неудобства при организации мероприятий в зрительном зале: на сцене, за исключением аппаратуры, помещаются не более трех человек, артисты, готовящиеся к выступлению, стоят на виду у зрителей, без возможности укрыться за кулисами.

5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: Центр Досуга – единственное учреждение культуры в селе Шошка. На сегодняшний день зрительный зал, в котором проходит большая часть культурно-массовых мероприятий села, находится в неудовлетворительном состоянии. Осыпающаяся с потолка штукатурка несет угрозу здоровью посетителей. На сегодняшний день администрацией МАУ «Княжпогостский РДК» получено 2 жалобы на состояние зрительного зала. Проведение косметического ремонта создаст благоприятные условия для получения жителями поселения услуг в сфере культуры, а также продлит срок эксплуатации деревянного здания.

6. Поэтапный план реализации инициативного проекта с указанием мероприятий и сроков их реализации: 1. сбор средств с населения – май 2024 г.; 2 – проведение конкурсных процедур, заключение договоров с подрядчиками – июнь 2024 г.; 3. выполнение работ по предварительной подготовке стен (расчистка от старой краски, грунтовка, монтаж стеклотканевой сетки); обшивка деревянных балок листами ГКЛ, монтаж подвесного потолка «Армстронг» с установкой 16 светильников и металлической конструкцией для монтажа одежды сцены; замена труб системы отопления с установкой дополнительного радиатора; штукатурка, шпатлевка и окраска стен в 2 слоя, расширение площади сцены – июль-сентябрь 2024 г.; 4. - освещения результатов реализации проекта в СМИ – октябрь-ноябрь 2024 г

7. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта: Будут созданы комфортные условия для участников культурно-досуговых мероприятий села, повысится температура в помещении в холодный период года, что приведет к сбережению энергоресурсов, будет обеспечена общая сохранность здания.

(описать конкретно, как изменится ситуация в муниципальном образовании для благополучателей после реализации проекта)

8. Количество человек, которые получат пользу от инициативного проекта
Непосредственно (прямые благополучатели), косвенно (косвенные благополучатели) (например, в случае ремонта улицы прямые благополучатели - это жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице, а косвенные - жители муниципального образования (населенного пункта) или части населенного пункта (улица), за исключением прямых благополучателей).

Прямые благополучатели (количество): 350 человек (жители с. Шошка, посещающие Центр Досуга).

Косвенные благополучатели (количество): 160 человек (остальные жители СП "Шошка", гости поселения, дачники, творческие коллективы Княжпогостского района).

9. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта: не планируется.

10. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый "срок жизни" результатов инициативного проекта):

- а) проект является разовым;
- б) срок от 1 года до 3 лет;
- в) срок от 3 лет до 5 лет;
- г) срок более 5 лет.

11. Мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов после реализации инициативного проекта (при наличии описать): работники филиала «Центр досуга» с. Шошка МАУ «Княжпогостский РДК» будут контролировать и воспитывать бережное отношение к зданию. Содержание здания финансируется за счёт средств бюджета МР «Княжпогостский».

12. Предварительный расчет необходимых средств на реализацию инициативного проекта (в рублях):

всего – 1 150 000 руб.;

из них:

бюджет муниципального образования (в случае, если предполагается использование этих средств): 1 126 000 руб.;

объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе объем средств граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей: 9 000 руб./0 руб./15 000 руб.;

Описание неденежного вклада, обеспечиваемого инициатором проекта, в том числе неденежный вклад граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное и (или) трудовое участие): уборка строительного мусора - 4 человека по 4 часа; уборка помещения после ремонта - 4 человека

по 4 часа; украшение помещения клуба перед торжественным открытием - 3 человека по 2 часа; предоставление уборочного инвентаря для уборки помещения перед открытием (моющие средства 2 шт., ветошь, мешки для мусора 30 шт.); подготовка концертной программы для торжественного открытия здания клуба после ремонта - 7 человек, 40 часов; выступление артистов на концертной программе - 7 человек 1 час / нет / ИП Рохина М.И. готова предоставить на мероприятие по поводу торжественного открытия здания клуба после ремонта: для украшения помещения воздушные шары 30 шт., скотч 1 шт., кнопки 1 уп.; для проведения чаепития: сахар 1 кг, чай пакетированный 100 пакетов, печенье - 2 кг., конфеты - 2 кг.

13. Количество человек, принявших участие в сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления: 10 человек (согласно протоколу).

14. Количество человек, принявших участие в опросе, сборе подписей (в случае проведения опроса, сбора подписей): 306 человек.

15. Сведения об инициаторе инициативного проекта:

Руководитель инициативной группы: Гирушева Наталия Александровна

контактный телефон:

электронная почта:

состав инициативной группы: Лапина Марина Александровна, Рохина Мария Ивановна, Коновалова Валентина Ивановна; Сокерина Татьяна Васильевна, Демичева Ирина Лермонтовна, Хотеева Валентина Алексеевна, Козлова Лидия Владимировна, Лятиева Елена Николаевна, Трошева Тамара Дмитриевна.

16. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности и остроты проблемы (переписка с органами власти всех уровней, обращения граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой направлена реализация инициативного проекта, с приложением фотофиксации; подтверждение размещения информации об инициативном проекте на информационных стендах, опросные листы, анкеты, подтверждение размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой информации (копии, вырезки, ссылки), ссылки на использование сайтов, социальных сетей и др.):

Ссылки на размещение информации о собраниях в соц. сети «VK»:

https://vk.com/emva_culture_club?w=wall-68301459_14665,

https://vk.com/emva_culture_club?w=wall-68301459_14563.

Приложение: фото объявления о собрании граждан на информационном стенде, фото собрания граждан, жалобы жителей сп. Шошка, фото зрительного зала.

Инициатор проекта Гирушева Гирушева Наталия Александровна
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата: "27" декабря 2023 года

ФИО	Подпись
Коновалова Валентина Ивановна	
Сокерина Татьяна Васильевна	
Демичева Ирина Лермонтовна	
Козлова Лидия Владимировна	
Рохина Мария Ивановна	
Лятиева Елена Николаевна	
Лапина Марина Александровна	
Трошева Тамара Дмитриевна	
Хотеева Валентина Алексеевна	