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Информация
по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 

выделенных  на реализацию малых проектов ГП «Емва» в 2014-2015 годах  
       В соответствии с пунктом 1 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год и приказа Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» от 18 января 2015 года № 3-ос проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных  на реализацию малых проектов ГП «Емва» в 2014-2015 годах.  

      Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием всего в размере  1586 тыс. руб., в том числе:

- 1 397,3 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Коми

- 188,7  тыс. руб. средства бюджета МР «Княжпогостский»   

       В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. В нарушение пункта 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ МАУ «ФСК» не размещены на официальном сайте (zakupki.gov.ru)  план закупки товаров, работ, услуг на 2014 год и информация о закупки комплекта спортивно-игрового оборудования в 2014 г. на сумму 222 220 руб. 

 2. В нарушение пункта 4, подпункта 4 статьи 5 Приложения к приказу Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 г. N 182/7н в плане-графике размещения заказов на 2015 год (версия 5 дата публикации 26.06.2015 г.) информация о закупке работ по подготовке площадки для размещения спортивного оборудования в сумме 23 311,36 руб. на дату заключения договора отсутствует в разделе «Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей» в соответствии с пунктом 4
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 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, по коду бюджетной классификации КБК 2447250 244. Данная информация отражена в плане-графике размещения заказов на 2015 год от 13.11.2015 г. версия 15. 

3. В нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено 2 факта нарушения срока исполнения контракта, дополнительные соглашения в ходе исполнения контрактов о согласовании новых сроков исполнения контрактов не составлено.

  4. В нарушение пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, установлен факт не направления заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) поставщику (подрядчику, исполнителю). Таким образом, неполученные доходы в виде пеней составили 2 384 руб.

5. В нарушение части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, а так же пунктов 23,31,37,38 Инструкции по применению Единого плана счетов от  01.12.2010 г. N 157н не приняты к учету в качестве объектов основных средств:

- благоустройство «тропы здоровья» с установкой малых форм стоимостью 309 988,64 руб.

- благоустройство дворовой территории с установкой детской площадки стоимостью 330 000 руб.

- фонтан  стоимостью 331 633,5 руб.

        Стоимость данных объектов не отражена в бухгалтерском балансе в составе основных средств на 01.01.2016 г. В нарушение пунктов 22 и 38 Инструкции по применению Единого плана счетов, фактические затраты по благоустройству «тропы здоровья» с установкой малых форм в сумме 309 988,64 руб., благоустройство дворовой территории с установкой детской площадки в сумме 330 000 руб. и установка фонтана в сумме 331 633,5 руб. списаны на расходы текущего периода 2015 г. 

6. В нарушение ст. 162 и п. 3 ст. 219 БК РФ договора с единственным поставщиком ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД-2 на выполнение работ по ремонту источника-скважины артезианской в сумме 99 000 руб., на обустройство дренажа вокруг водоисточника-скважины артезианской в сумме 99 000 руб., на обустройство территории вокруг водоисточника-скважины артезианской по ул. Сенюкова г. Емва в сумме 99 000 руб. заключены 23.07.2014 г. на сумму 297 тыс. руб., а бюджетные ассигнования утверждены в сумме 300 тыс. руб. только решением Совета ГП «Емва» от 29.07.2014 г. № I-25/136 по КБК 244 7248 200.

7. В нарушение статьи 34 БК РФ установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 661 933,5 руб., в том числе 66 600 руб. средства местного бюджета и 595 333,50 руб. средства республиканского бюджета, выразившееся  в направлении данных средств на ремонт имущества (водоисточник-скважина артезианская по ул. Сенюкова г. Емва, мини-парк им. Сенюкова) не находящегося в муниципальной собственности поселения. 
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