КСП МР «Княжпогостский» провела проверку целевого и эффективного использования администрацией городского поселения «Емва» бюджетных средств, направленных на установку и демонтаж фонтана на территории мини-парка им. Сенюкова г.Емва
         По обращению Прокуратуры Княжпогостского района контрольно-счетная палата муниципального района «Княжпогостский» провела проверку законности и эффективности использования бюджетных средств администрацией ГП «Емва», направленных на реализацию мероприятий по установке и демонтаж фонтана на территории мини-парка им. Сенюкова г.Емва.
	Выполнение работ по благоустройству мини-парка им. Сенюкова осуществлялось администрацией ГП «Емва» в рамках подпрограммы «Межбюджетные трансферты, для осуществления деятельности по публичным обязательствам» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Емва».
Согласно решению Совета ГП «Емва» от 25.12.2014 №I-29/162 «О бюджете городского поселения «Емва» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и бюджетной росписи на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Емва» предусмотрен объем финансового обеспечения расходных обязательств в сумме 333 300,00 рублей из них, в размере субсидии бюджетам поселений на реализацию малых проектов сфере благоустройства из Республиканского бюджета в сумме 300 000,00 рублей и межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района «Княжпогостский», передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию малых проектов в сфере благоустройства в сумме 33 300,00 рублей.
Субсидия в размере 300 000,00 рублей была выделена согласно Соглашения от 08.06.2015 №9-МП между Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее Комитет ЖКХ) и администрацией муниципального района «Княжпогостский» (АМР «Княжпогостский») о предоставлении в 2015 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства (далее Соглашение №9-МП). 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Комитетом ЖКХ из бюджета Республики Коми бюджету АМР «Княжпогостский» в 2015 году субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства. 
  	В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола рассмотрения подведения итогов электронного аукциона от 29 июня 2015г. заключили настоящий муниципальный  Контракт от 07.07.2015 № 0107300008215000006-0197129-01 (далее Контракт) на выполнение работ по благоустройству мини-парка им. Сенюкова на сумму 331 633,50 рублей. 
 	Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению №9-МП, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, на мероприятия по благоустройству мини-парка им. Сенюкова (реконструкция фонтана и размещение малых архитектурных форм на территории микропарка ГП «Емва»), предусмотренные муниципальной программой в сфере благоустройства городского поселения «Емва». 
Субсидия в размере 300 000 рублей, выделенная из бюджета Республики Коми, была перечислена платёжным поручением от 09.06.2015 №191 в бюджет муниципального района «Княжпогостский». Далее эти средства и средства софинансирования в рамках заключенного Соглашения №9-МП в сумме 33 300 рублей были предоставлены в виде иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения «Емва» и направлены на реализацию малых проектов, связанных с благоустройством территории. 
	Фактически на финансирование мероприятий по благоустройству территории мини-парка им. Сенюкова путем установки фонтана, предусмотренные муниципальной программой в сфере благоустройства городского поселения «Емва» на территории ГП «Емва» израсходовано 331 633,50 рублей, что составляет 99,5% от утвержденных бюджетных средств.
На выполнение работ по благоустройству мини парка им. Сенюкова был заключен муниципальный контракт в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон №44-ФЗ) с Обществом с ограниченной ответственностью «Бриллиант» (далее ООО «Бриллиант») от 07.06.2015 № 0107300008215000006-0197129-01. Сумма договора от 07.07.2015 № 0107300008215000006-0197129-01 составила 331 633,50 рублей.
	Согласно представленной документации, обязательства Поставщика по установке фонтана были выполнены в полном объёме в соответствии с Муниципальным контрактом от 7 июля 2015 года № 0107300008215000006-0197129-01 и со стороны заказчика (АГП «Емва») были приняты, что подтверждается актом приёмки выполненных работ №1 от 03 августа 2015 года.  Срок выполнения работ не был нарушен.
Оплата по контракту, согласно подпункту 6.2 пункта 6, должна быть произведена в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. После подписания акта бюджетные средства были перечислены подрядчику ООО «Бриллиант» в полном объеме платёжными поручениями от 23 сентября 2015 года № 1064 и № 1065 на расчётный счёт подрядчика. Однако срок оплаты был нарушен.
Объект «Фонтан», согласно инвентарной карточки учета нефинансовых активов №1, был введён в эксплуатацию 01 сентября 2015 года и поставлен на балансовый учёт в Администрации городского поселения «Емва» 7 июля 2015 под инвентарным номером 085.1.0001 (приказ Минфина России №157н). Первоначальная балансовая стоимость объекта составляет 331 633,50 рублей.
	Проверкой целевого характера использования бюджетных средств установлено, что бюджетные средства в сумме 331 633,50 рублей АГП «Емва» использованы по целевому назначению. 
Решением Совета городского поселения «Емва от 20.12.2019 № II-35/171 «О бюджете городского поселения «Емва» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в бюджете городского поселения «Емва» на 2020 год предусмотрены бюджетные назначения на реализацию мероприятий муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва». Источник финансирования – бюджет городского поселения «Емва» и Республиканский бюджет Республики Коми, согласно Соглашения от 21.02.2020 №БТ-2020-05 между министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми и администрацией городского поселения «Емва» о предоставлении в 2020 году из республиканского бюджета Республики Коми бюджету ГП «Емва».
Данные бюджетные средства предусмотрены по Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» подпрограмма «Формирование комфортной городской сред» на реализацию мероприятий по благоустройству территорий. На основании этого между администрацией ГП «Емва» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСнаб» (далее - ООО «ПрофСнаб»), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был заключен контракт от 22.06.2020 №01073000008200000880001 на проведение работ по ремонту фонтана в мини-парке города Емва. 
[bookmark: _Toc34742600][bookmark: _Toc40774968]Общие требования к проведению работ по ремонту фонтана в мини-парке города Емва установлены контрактом №01073000008200000880001 и включают в себя порядок выполнения работ и условия приема выполненных работ, что соответствует пункту 1 и пункту 2 статья 720 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.
В ходе проверки установлено, что согласно предмета контракта подрядчик ООО «ПрофСнаб», обязуется выполнить работы, а администрация ГП «Емва» принять и оплатить работы согласно акту сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, оформленных надлежащим образом к контракту №01073000008200000880001 на проведение работ по ремонту фонтана в мини-парке города Емва.  Стоимость работ по контракту составила 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Срок выполнения работ – с даты заключения Контракта по 30 сентября 2020 года.
	Согласно сметному расчету, который является приложением к договору, работы выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанным актом приемки выполненных работ от 25.09.2020 №1. Со стороны администрации ГП «Емва» данный акт был подписан без замечаний.
Бюджетные средства после подписания акта выполненных работ, были перечислены подрядчику ООО «ПрофСнаб» в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 30.09.2020 №717147 на расчетный счет подрядчика ООО «ПрофСнаб». Срок оплаты не нарушен.
В соответствии с данными Инвентарной карточки учёта нефинансовых активов, приложение №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года №52н, с 1 октября 2020 года балансовая стоимость объекта (фонтана) была увеличена до 631 633,50 рублей в результате проведённой модернизации.
В ходе проверки целевого характера использования бюджетных средств установлено, что бюджетные средства в сумме 300 000,00 рублей АГП «Емва» использованы по целевому назначению.
Управлением муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее — УМХ МР «Княжпогостский») в КСП МР «Княжпогостский» был представлен акт осмотра фонтана, расположенного на территории мини-парка, от 23 июля 2024 года № б/н. В данном акте зафиксировано, что состояние фонтана представляет угрозу для жизни и здоровья посетителей мини-парка. Акт составлен и подписан начальником отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» Д. Ф. Дамаскиным, директором МКУ «Городское хозяйство» Н. О. Булгаковым и заведующим хозяйством МКУ «Городское хозяйство» Ю. В. Пашниным. 
Распоряжение (приказ) о создании комиссии для проведения проверки состояния фонтана администрацией ГП «Емва» не было предоставлено.
В ходе проверки установлено, что документы, подтверждающие процедуру списания и демонтажа объекта (фонтана) у АГП «Емва» отсутствуют. Также установлено, что АГП «Емва» не заключались контракты (договора) о выполнении работ по демонтажу фонтана на территории мини-парка им. Сенюкова г.Емва.
Контрольно-счетной палатой был организован визуальный осмотр территории мини-парка им. Сенюкова г. Емва. В ходе осмотра было обнаружено что на территории отсутствует объект (фонтан). 
Кроме того, решением Совета ГП «Емва» от 01.10.2024 №III-24/111 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского поселения «Емва» передаваемого в муниципальную собственность муниципального округа «Княжпогостский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в связи с передачей части полномочий органами местного самоуправления городского поселения «Емва» органам местного самоуправления муниципального округа «Княжпогостский» данный объект (фонтан, кадастровый номер земельного участка 11:10:4501041-57, ул. Дзержинского около д.108) передается в казну муниципального округа «Княжпогостский» как целостное основное средство (фонтан) с балансовой стоимостью суммой 631 633,50 рублей.
Указанное основное средство (фонтан) в настоящее время не числится в казне муниципального округа «Княжпогостский», и решение о принятии данного объекта в казну муниципального округа «Княжпогостский» не принималось.
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           В ходе проверки бюджетных средств в сумме 631 633,50 рублей., не целевого и не эффективного использования средств бюджета ГП «Емва» не установлено. Средства были направлены на благоустройство территории мини-парка им. Сенюкова путем установки и ремонта фонтана, что подтверждается представленными документами: договорами, актами, счетами, платежными поручениями.
          Данный объект находится в реестре муниципальной собственности городского поселения «Емва». В целях обеспечения сохранности и эффективного использования он был поставлен на баланс поселения и зарегистрирован как объект муниципальной казны в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на демонтаж фонтана на территории мини-парка имени Сенюкова в городе Емва, не представляется возможным, поскольку все действия по демонтажу не были подкреплены соответствующими распоряжениями и документами.

