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1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за первое полугодие 2016 год 
Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»
 (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 6 декабря 2013 г. № 875 с изменениями от 01.11.2016 года № 421.
Основной целью Программы является Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой. 
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
1.Содействие развитию     надежной транспортной инфраструктуры
2. Повышение качества управления транспортной инфраструктурой
3. Создание условий для реализации муниципальной программы.
Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития дорожной и транспортной системы, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм. 

1. Доля протяженности   автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного значения 44,64%
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием,  в отношении которых произведен ремонт 55,88%, 
3. Удельный  вес  населения  МР «Княжпогостский»,  обеспеченного  услугами  транспорта  общего  пользования,  в  общей численности населения района 99,34%

По итогам девяти месяцев 2016 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы: 
Произведен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пст. Ракпас» протяженностью 0,5 км. «По с. Шошка»  - 0,6 км, «По пст. Тракт» - 0,5 км, «пст. Чернореченский – пст. Вожаель» - 4 км., «По пст. Чернореченский» - 0,35 км
За счет средств дорожного фонда начаты работы по технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 39,035 км с завершением работ в 2017 году на общую сумму 1 459,3  тыс. рублей.
В рамках средств выделенных из бюджета Республики Коми на условиях софинансирования осуществлялось  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство и содержание двух ледовых переправ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»


Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

[image: ]

где:
[image: ] - степень достижения целей (решения задач);
[image: ] - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, 
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

[image: ]

где:
[image: ] - фактическое значение показателя (индикатора) программы,
[image: ] - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,

[image: ] (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования. 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

[image: ]

где:
[image: ] - уровень финансирования реализации программы,
[image: ] - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
[image: ] - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности 
реализации муниципальной программы
	Критерии оценки эффективности ЭМП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 – 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1

	Высокоэффективная
	более 1




[image: ]1=44,64/44,35=1,00
[image: ]2=55,88/55,6 = 1,00
С дп3=99,56/99,56=1,0

· С дц = (1,00+1,00+1,00)/3 = 1,00
За отчетный период в  2016 году  степень достижения показателей муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» составляет – 1,00 эффективная.

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

[image: ]

где:
[image: ] - уровень финансирования реализации программы,
[image: ] - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
[image: ] - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 41679059,0 /55144862,0 = 0,755
За отчетный период 2016 года  степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,755

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

[image: ]

Э= 1,00* 0,755 = 0,755

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:
	Вывод об эффективности 
реализации муниципальной программы
	Критерии оценки эффективности ЭМП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 – 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1

	Высокоэффективная
	более 1




Вывод:
    Муниципальная программа выполнение программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за 2016 год является удовлетворительной. Критерий оценки 0,755  

















Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
    Муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» по итогам 2016 года

	N/N
	  Показатель  
 (индикатор)  
(наименование)
	   Ед.   
измерения
	   Значения показателей    
(индикаторов) муниципальной
  программы, подпрограммы  
  муниципальной программы  
	Обоснование
отклонений
значений
показателя


	
	
	
	2015
	2016
	

	
	
	
	
	 план 
	факт 
	

	 1 
	      2       
	    3    
	      4       
	  5   
	  6  
	       7        

	    Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

	Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский».

	Задача Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования

	 1.
	Доля  протяженности         
автомобильных дорог   общего пользования,  отвечающих    нормативным           
требованиям, в общей протяженности         
автомобильных дорог общего пользования  
	%
	51,23
	55,65
	57,27
	В плане ремонт дороги «По с. Шошка», и «До д. Луг», «По с. Туръя».

	1.1
	протяженность  автомобильных  дорог общего пользования местного значения на конец года
	км
	84,5
	128,07
	135,527
	Увеличение протяженности автомобильных дорог за счет ГП «Емва»

	1.2
	протяженность  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года
	км
	66,5
	60,5
	60,0
	Произведен ремонт дорог «Подъезд е пст. Ракпас», «По пст. Тракт», По с. Шошка». «По пст. Чернореченский», «пст. Чернореченский – пст. Вожаель» 

	2.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием,  в отношении которых произведен ремонт

	%
	51,2
	55,6
	55,88
	Доля отремонтированных увеличиласьь за счет проведенных ремонтов в 2016 году. 

	Подпрограмма 2  Повышение качества управления развитием транспортной системы

	Задача 2.1 Определение оптимальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МР «Княжпогостский»

	3.
	Удельный  вес  населения  МР «Княжпогостский»,  обеспеченного  услугами  транспорта  общего  пользования,  в  общей численности населения района
	%
	99,55
	99,56
	99,56
	



Отчет
об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»
на реализацию муниципальной программы    «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»  (тыс. руб.)


	   Статус    
	Наименование 
муниципальной
 программы,  
подпрограммы 
муниципальной
 программы,  
ведомственной
   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия 
	Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнители,
  заказчик -  
 координатор  
	  Расходы (тыс. руб.), годы   

	
	
	
	 Сводная 
бюджетная
 роспись 
план 01.01.2016г   
	 Сводная 
бюджетная
 роспись 
   на     
30.01.2017г
	 Кассовое 
исполнение

	      1      
	      2      
	      3       
	   4    
	5    
	    6

	Муниципальная программа    «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»
	всего         
	29799,94
	55144862,00
	41679059,00

	
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района  «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района  «Княжпогостский»
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